

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска»

Принят на заседании педагогического совета
Протокол № 4 от 19.05.2023 г.



Утверждаю
Заведующий МДОАУ
«Детский сад №115 г. Орска»
Юдина Н.П.
Приказ от 12.05.2023г. №18

**План мероприятий (Дорожная карта) по введению ФОП
в МДОАУ «Детский сад №115 г.Орска»
на 2023 год**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1.1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	май 2023	Заведующий, рабочая группа	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению с 01.09.2023 года ФОП ДО
1.2.	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) по введению федеральных программ дошкольного образования в МДОАУ «Детский сад №115 г.Орска»	До 01.06.2023	Заведующий	Утвержден план (дорожная карта) по поэтапному введению ФОП ДО в образовательной организации
1.3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	май 2023	Заведующий	Сформирован банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО для помощи педагогических работников

1.4.	Организация деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы ДО и АОП ДО в соответствии с ФОП	июнь 2023	Заведующий, рабочая группа	Разработана ОП ДО, в соответствии с ФОП
1.5.	Внесение изменений в локальные акты образовательной организации	До 01.09.2023	Заведующий	Локальные акты приведены в соответствие с ФОП ДО
1.6.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	май, август 2023	Заведующий	Обеспечена методическая поддержка для педагогов по введению ФОП ДО
2. Кадровое обеспечение				
2.1.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	май 2023	Заведующий	Образовательная организация обеспечена кадрами для укомплектованности штата для реализации ФОП ДО
2.2.	Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Июнь 2023	Заведующий	Организована помощь педагогическим кадрам к введению ФОП ДО
2.3.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	август 2023	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО
3. Методическое обеспечение				
3.1.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	август 2023	рабочая группа	Обеспечена профессиональная компетентность педагогических работников по внедрению и реализации ФОП ДО
3.2.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Август 2023	Заведующий	

3.3.	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	август 2023	Заведующий, рабочая группа	Разработана и утверждена ОП, рабочие программы в соответствии с ФОП ДО
4. Информационное обеспечение				
4.1.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	август 2023	Заведующий	Создан банк электронных образовательных ресурсов в сети Интернет для использования педагогами образовательной организации
4.2.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Май 2023	Заведующий	Обеспечено информирование родительской общественности о введении ФОП ДО
4.3.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Июнь 2023	Ответственный за сайт	Обеспечено информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП
5. Материально-техническое обеспечение				
5.1.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	июнь 2023	Заведующий	Определены необходимые измененияв оснащенности образовательной организации с учетом требований ФОП ДО
5.2.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	июнь 2023	рабочая группа	
5.3.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Июнь 2023	Заведующий, зам зав. по АХЧ	Образовательная организация обеспечена необходимыми материалами для реализации ФОПДО
5.4.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	август 2023	Заведующий, зам зав. по АХЧ	