



PLANNIFICATION

NOVEMBRE –
DÉCEMBRE
2024

Étape de Préparation
et de Conception

Objectifs : Définir les contenus et concevoir la structure générale.

Actions :

- Valider les thématiques principales, sous-thématiques et compétences ciblées.
- Structurer le manuel numérique en séquences et phases pédagogiques (design appliqué, ouverture culturelle, démarche de conception, analyse).
- Créer des exemples de contenus pour chaque phase et niveau afin de tester l'organisation.
- Estimer le nombre de perles nécessaires pour chaque séquence.

JANVIER –
FÉVRIER
2025

Création des
Contenus et
Ressources
Numériques

Objectifs : Produire et centraliser les contenus et ressources pédagogiques.

Actions :

- Créer ou rassembler les contenus spécifiques pour chaque thématique et compétence (textes, illustrations, liens).
- Intégrer des ressources par niveau (CAP et BAC PRO) pour différencier les acquisitions, en respectant une pédagogie inclusive.
- Tester les premiers modules sur la plateforme Pearltrees.

MARS
2025

Finalisation des
Séquences et
Ajustements

Objectifs : Finaliser l'ensemble des séquences et affiner le manuel.

Actions :

- Ajuster les contenus et les niveaux d'acquisition selon les retours obtenus et les standards inclusifs.
- Finaliser les thématiques transversales en ajoutant des ressources complémentaires (écologie, design inclusif, identité).
- Vérifier la cohérence entre les niveaux CAP et BAC PRO, avec une attention portée aux compétences.
- Effectuer une revue qualité des 600 perles pour assurer l'exactitude et l'accessibilité des contenus.

MI-
AVRIL
2025

Phase de Validation
et de Livraison

Objectifs : Vérifier, valider et livrer le manuel numérique.

Actions :

- Effectuer une phase de validation avec les enseignants et partenaires, pour s'assurer de l'accessibilité et de la navigation sur Pearltrees.
- Rédiger les instructions d'utilisation pour les enseignants et les élèves.
- Réaliser une vérification finale du contenu et des liens pour garantir une expérience utilisateur fluide.
- Livrer le manuel numérique finalisé le 15 avril 2025.