

Дорожная карта

**МДОАУ «Детскийсад № 83 «Искорка» г. Орска, реализующего программы дошкольного образования, по приведению ОП ДО в соответствие с
ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023г.)**

№ п/п	Мероприятие	Период проведения	Ответственный	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	февраль	Председатель рабочей группы, рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы, положение о рабочей группе
1.2.	Разработка и утверждение дорожной карты	март	Председатель рабочей группы, рабочая группа	Приказ об утверждении «Дорожной карты»
1.3.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ОП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	апрель	Рабочая группа	Аналитический отчет
1.4.	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ОП ДО	апрель	Рабочая группа	Аналитическая таблица
1.5.	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений с использованием диагностической карты Минпросвещения	апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
1.6.	Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО	май	Рабочая группа	Обновленный проект ОП ДО
1.7.	Доработка проекта ОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДО
1.8.	Обсуждение обновленной ОП ДО на педагогическом совете МДОАУ № 83	август	Председатель рабочей группы, старший воспитатель	Протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО
1.9.	Изменения в трудовые договоры и должностные инструкции педагогов, правила внутреннего трудового распорядка	август	Председатель рабочей группы, рабочая группа	Измененные трудовые договоры и должностные инструкции педагогов, правила внутреннего трудового распорядка

2. Нормативно-правовое обеспечение

2.1.	Разработка локальных актов МДОАУ №83 по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	Рабочая группа	Утвержденные локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, «Дорожная карта» перехода на ФОП ДО)
2.2.	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март-апрель	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов и материалов
2.3.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март-апрель	Рабочая группа, педагоги	Листы ознакомления с документами
2.4.	Экспертиза действующих локальных актов МДОАУ № 83, реализующего программы дошкольного образования, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март-апрель	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы обновленных локальных документов, Устав, Программа развития, Договор с родителями и т.д.
2.5.	Утверждение обновленной ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Август	Руководитель образовательной организации	Приказ об утверждении новой ОП ДО

3. Кадровое обеспечение

3.1.	Анализ укомплектованности штатов в соответствии с ФОП ДО	апрель	Руководитель образовательной организации (председатель рабочей группы)	Аналитическая справка по итогам анализа
3.2.	Проведение мониторинга образовательных потребностей педагогов при переходе на ФОП ДО	май	Рабочая группа	Справка по итогам мониторинга
3.3.	Проведение внутрикорпоративного обучения сотрудников работе в соответствии с ФОП ДО с привлечением специалистов	Май-август	Председатель рабочей группы, старший воспитатель	График повышения квалификации, план обучения по ФОП педагогического коллектива

4. Методическое обеспечение				
4.1.	Консультационное сопровождение педагогических работников по вопросам внедрения ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Март-август	Рабочая группа, старший воспитатель	Памятки, чек-листы консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО
4.2.	Ознакомление сотрудников ОП ДО с ФОП ДО в рамках Педагогического совета ОУ	Март	Старший воспитатель	Протокол Педагогического совета ОУ
4.3.	Формирование банка модифицированных методических материалов Минпросвещения по сопровождению реализации Федеральной рабочей программы образования, воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Март-август	Рабочая группа, старший воспитатель	Модифицированные методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации Федеральной рабочей программы образования, воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
5. Информационное обеспечение				
5.1.	Проведение родительских собраний, посвященных переходу на ФОП ДО	Май	Педагоги	Протоколы родительских собраний
5.2.	Публикация официальной информации о переходе на ФОП в соцсетях ОУ и новостной ленте сайта	Май	Ответственный за сайт и ответственный за Госпаблики	Публикации в Госпабликах и в новостной ленте официального сайта
5.3.	Обновление информации на информационном стенде по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	Апрель	Старший воспитатель	Информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете
6. Материально-техническое обеспечение				
6.1	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП До на основе ФОП ДО	Март-август	Старший воспитатель, рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы МДОАУ № 83 в соответствии с ФОП ДО
6.2	Обогащение предметно развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Март-декабрь 2023	Старший воспитатель, педагоги	План укрепления материально-технической базы МДОАУ № 83
7. Финансово-экономическое обеспечение				
7.1	Расчет потребностей в расходах МДОАУ № 83 в условиях реализации ФОП ДО	Апрель-август-декабрь 2023	Председатель рабочей группы	Внесение изменений в план ФХД