

## 4.2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

---

### DEFINICIÓN DEL ALCANCE

La definición del alcance del proyecto es el primero de los procesos de planificación que deberemos llevar a cabo dentro de la dirección y gestión del proyecto.

La finalidad de este proceso es definir con claridad el alcance del proyecto, incluyendo objetivos, entregables, requisitos y límites. Para ello se elabora un documento, informe de alcance (o declaración de alcance), que contendrá explícitamente aquello que se considera objeto del proyecto y que servirá de base para la adopción de futuras decisiones en el proyecto.

El informe de alcance sirve también para comunicar la importancia del proyecto y los beneficios que deberían obtenerse si el proyecto se lleva a cabo exitosamente.

Este proceso será fundamental para la planificación posterior de las actividades y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, y la información contenida en el informe de alcance será básica para el desarrollo posterior de los programas y los presupuestos.

### EL INFORME DE ALCANCE

El informe de alcance es la herramienta fundamental para establecer el alcance del proyecto. Se trata de un documento que expresa en qué consiste el objeto del proyecto, cuáles serán sus resultados y cuáles serán los criterios que marcarán el éxito del proyecto.

Un informe de alcance típico incluirá:

- **Justificación del proyecto y requisitos**  
Se analizan los antecedentes y las razones para la ejecución del proyecto. Se pueden incluir aquí los requisitos iniciales del proyecto.
- **Objetivos del proyecto**  
Se expresan los objetivos principales y secundarios, estableciendo los criterios que marcarán el éxito del proyecto
- **Descripción del alcance del proyecto**  
Se describe el objeto del proyecto. Se debe distinguir entre el alcance del objeto del proyecto (producto, instalación o servicio que se proyecta) y el alcance del proyecto que incluye tareas adicionales que también es preciso ejecutar.
- **Entregas del proyecto**  
Se detallan los resultados o subproductos cuya entrega marcará la conclusión satisfactoria del proyecto. Pueden ir acompañados de criterios de aceptación.
- **Presupuesto general**  
Se fija el presupuesto total y el plan básico de ejecución

## 4.2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

### DEFINICIÓN DEL ALCANCE

La definición del alcance del proyecto es el primero de los procesos de planificación que deberemos llevar a cabo dentro de la dirección y gestión del proyecto.

La finalidad de este proceso es definir con claridad el alcance del proyecto, incluyendo objetivos, entregables, requisitos y límites. Para ello se elabora un documento, informe de alcance (o declaración de alcance), que contendrá explícitamente aquello que se considera objeto del proyecto y que servirá de base para la adopción de futuras decisiones en el proyecto.

El informe de alcance sirve también para comunicar la importancia del proyecto y los beneficios que deberían obtenerse si el proyecto se lleva a cabo exitosamente.

Este proceso será fundamental para la planificación posterior de las actividades y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, y la información contenida en el informe de alcance será básica para el desarrollo posterior de los programas y los presupuestos.

### EL INFORME DE ALCANCE

El informe de alcance es la herramienta fundamental para establecer el alcance del proyecto. Se trata de un documento que expresa en qué consiste el objeto del proyecto, cuáles serán sus resultados y cuáles serán los criterios que marcarán el éxito del proyecto.

Un informe de alcance típico incluirá:

- Justificación del proyecto y requisitos

Se analizan los antecedentes y las razones para la ejecución del proyecto. Se pueden incluir aquí los requisitos iniciales del proyecto.

- Objetivos del proyecto

Se expresan los objetivos principales y secundarios, estableciendo los criterios que marcarán el éxito del proyecto

- Descripción del alcance del proyecto

Se describe el objeto del proyecto. Se debe distinguir entre el alcance del objeto del proyecto (producto, instalación o servicio que se proyecta) y el alcance del proyecto que incluye tareas adicionales que también es preciso ejecutar.

- Entregas del proyecto

Se detallan los resultados o subproductos cuya entrega marcará la conclusión satisfactoria del proyecto. Pueden ir acompañados de criterios de aceptación

- Presupuesto general

Se fija el presupuesto total y el plan básico de ejecución