~ Centre d’intérét N°6
Séance 1 : La gestion d’un projet

Attendu de fin de cycle : Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse a un besoin, a des exigences (de
développement durable, par exemple) ou a la nécessité d’améliorations dans une démarche de créativité
Compétence : Suivre un processus de conception et de réalisation dans une durée, avec des taches identifiées

N1 -Je sais ce qu’est un N3 Et je sais suivre un
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N1.1 A quoi sert un diagramme de planification des taches ?

N1.2 Quelles sont les principales informations que I'on retrouve dans un diagramme
de planification des taches ?

N2.2 Combien de temps doit durer le projet de conception et fabrication des
étiquettes ?



